

**План мероприятий («Дорожная карта») МБОУ СОШ № 5 г. Угледгорска
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2018-2020 гг.**

<i>№</i>	<i>Направления деятельности, мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные за исполнение</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО	Сентябрь 2018 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по введению ФГОС СОО на 2018-2020 гг.	ноябрь 2018 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Приказ о об утверждении «Дорожной карты»
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней
1.4	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательных отношений	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Документы, регламентирующие введение ФГОС СОО
1.5	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности	2019 -2020 гг.	Члены рабочей группы	Утвержденная Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, размещенная на официальном сайте школы
1.6	Разработка дорожной карты (сетевой график) по формированию необходимой системы условий	2018	Члены рабочей группы	Дорожной карта (сетевой график) по формированию необходимой

	реализации ООП СОО			системы условий реализации ООП СОО
2. Организационное обеспечение ФГОС среднего общего образования				
2.1	Участие в совещаниях по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	
2.2	Участие в мониторинге готовности школы к введению ФГОС СОО	второе полугодие 2019 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Показатели мониторинга и его анализ
2.3	Участие в мониторинге учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования	первое полугодие 2020 г	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Показатели мониторинга и его анализ
2.4	Участие в мониторинге диагностики образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана и его части, формируемой участниками образовательных отношений	первое полугодие 2020 г	Администрация	Показатели мониторинга и его анализ
2.5	Взаимодействие с консультационным дистанционным центром по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Получение консультативной помощи по вопросам введения ФГОС СОО на базе ГБОУ ДПО ИРОСО
2.6	Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Члены рабочей группы	План работы, протоколы
2.7	Организация участия школы в федеральном мониторинге введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Анализ данных федерального мониторинга
2.8	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативных правовых документов федерального,	2018-2019 гг.	Администрация	Протоколы заседаний педагогических и методических советов

	регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО			
2.9	Участие в образовательных форумах, конференциях и т.п. по основным проблемам введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация	Выступление с опытом, программы
2.10	Изучение наиболее эффективных моделей введения ФГОС СОО	2020	Администрация	Использование эффективной модели в деятельности школы
2.11	Определение оптимальной для реализации модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2018-2019 гг.	Члены рабочей группы	Модель организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО
2.12	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО	2018-2019 гг.	Психолог	Модель психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО
3. Научно-методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	2018-2019 гг.	Члены рабочей группы	План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО
3.2	Направление руководителей и педагогических работников на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам по вопросам внедрения ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Повышение квалификации по профессиональным образовательным программам
3.3	Ознакомление педагогических работников с поэтапной курсовой подготовкой по вопросам внедрения ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	План – график повышения квалификации
3.4	Участие руководителей и педагогов в семинарах-практикумах, вебинарах и т.п. по вопросам введения ФГОС СОО.	2018-2020 гг.	Администрация	Повышение профессиональной компетентности педагогов
3.5	Ознакомление и изучение инструктивно-методических писем или методических	2018-2020 гг.	Администрация; руководители МО	Протоколы совещаний, и заседаний МО

	рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС СОО			
3.6	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС СОО	2019-2020	Администрация; руководители МО; учителя-предметники	Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Участие в мониторинге кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП СОО	2018-2019 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Готовность педагогических кадров к введению ФГОС СОО
4.2	Повышение квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Прохождение КПК в различных формах по вопросам введения и реализации ФГОС СОО
4.3	Участие в мониторинге готовности руководителей и педагогических кадров к реализации ФГОС СОО	2020 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Готовность руководителей и педагогических кадров к реализации ФГОС СОО
4.4	Проведение заседаний школьных МО, мастер-классов; участие педагогов в заседаниях городских методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	2018-2020 гг.	Администрация; руководители МО	Распространение опыта работы о ходе введения ФГОС СОО
5. Информационное обеспечение ФГОС среднего общего образования				
5.1	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	2018-2020 гг.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Размещение аналитических материалов на официальном сайте школы
5.2	Информирование родителей обучающихся о предстоящем введении ФГОС СОО через школьный сайт, проведение родительских собраний	2019-2020 гг.	Администрация	Актуальная информация на официальном сайте, информационном стенде; протоколы родительских собраний
6. Материально-техническое обеспечение ФГОС среднего общего образования				
	Анализ имеющихся в школе условий и	2018-2019 гг.	Маркова Сон Ок, и. о.	Оценка школы с учетом

6.1	ресурсного обеспечения реализации образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС		директора	требований ФГОС СОО
6.2	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам федерального и регионального уровней	2019-2020 гг.	Администрация	Создание банка полезных ссылок, наличие страниц на официальном сайте школы
6.3	Оформление заказа на приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	2019-2020 гг.	Администрация	Формирование заказа
7. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования				
7.1	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических работников школы, реализующих ФГОС СОО	2019 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов
7.2	Обеспечение и использование в учебном процессе оборудования для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством	2019-2020 гг.	Администрация	Наличие оборудованных помещений
7.3	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	2020 г.	Маркова Сон Ок, и. о. директора Зотова Н.К. заместитель директора по УВР	Соответствие образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО